

LADOK & LMS Integration 2018

Projektdirektiv

Bakgrund

Ett större antal lärosäten uppgav under våren 2017 genom ett "Letter of Intent" till Sunet att man är intresserad av att använda Sunets tjänst för LMS baserad på Canvas.

En kritisk framgångsfaktor för varje LMS-implementation är en lyckad integration med LADOK. Eftersom ett större antal lärosäten valt samma tekniska plattform (Canvas) finns det möjlighet att samordna den tekniska lösningen av integration med LADOK.

Syfte och Mål

Syftet med projektet är att skapa en gemensam lösning för LMS-integration med LADOK3 som kan användas av samtliga lärosäten som använder Canvas men även i görligaste mån med andra LMS-system.

Målet med projektet är att ta fram en specifikation och en referensimplementation av en LMS-integration med LADOK3.

Projektet drivs i ett antal faser där varje fas informerar och styr nästa fas.

Grov plan och mål fas 1

1. Så snart som möjligt komma med förslag på en styrgrupp.
2. Senast 2:a februari 2018 ha en specifikation av en LMS-integration färdig som kan appliceras på fallet Canvas/LADOK
3. Senast 2:a februari 2018 lägga fram ett förslag på delmål och budget för fas 2.
4. Senast 1:a April 2018 ha en referensimplementation av en Canvas-LADOK-integration.

Styrning

Projektets beställare är Sunet. Kontaktperson för beställaren är Leif Johansson (leifj@sunet.se). Projektet leds av Fresia Pérez Arriagada (fresia@sunet.se) som också är kontaktperson för projektet. Projektet dokumenteras på <https://wiki.sunet.se/display/ladoklms>. En styrgrupp kommer att utses bestående av upp till 5 personer som utses av Sunet samt ITCF.

Projektet kan i samråd med beställaren förändra projektgruppen. Den initiala gruppen är:

- Fresia Pérez Arriagada / SUNET (projektledare)
- Ola Ljungkrona (GU)
- Minette Henriksson (GU+Sunet LMS)
- Wietze de Vries (KI+Sunet LMS)
- Lasse Borelius (BTH+Sunet LMS)
- Per Hörnblad (UmU+Incubator)

Avgränsningar

- Projektet ska följa Sunet strategiska vägval (<https://www.sunet.se/om-sunet/>)
- Projektet får inte utgå ifrån tillgång till resurser från LADOK3-projektet
- Projektet bör välja lösningar som går att använda med andra LMS än Canvas och med andra informationskällor än LADOK så länge detta går att kombinera med övriga mål.